



Heinrich Keßler

Dokumentation des Projektmanagements

Die Dokumentation ist vorbereitet für:

1. Maßnahmen:
 - = das, was konkret getan wird.
 - = verantwortlich für die Erledigung ist die (federführende) Person.
2. Vereinbarungen:
 - = das, worauf sich jeder der Beteiligten verlassen kann.
 - = verantwortlich für die Einhaltung sind die verpflichteten Partner.
3. Entscheidungen / Festlegungen
 - = das, was für alle weiterhin gültig ist und an was sich alle weiterhin halten.
 - = verantwortlich für die die Folgen ist der Entscheider.
4. Regeln / Spielregeln:
 - = das, wozu ich mich selbst verpflichte und wozu ich berechtigt bin.
 - =verantwortlich für die Einhaltung ist jede Person für sich selbst (Selbstverpflichtung).

Die Originale aus dem Jahre 1993 wurden am 04.08.2017 vom Autor selbst in die jetzige Form übertragen.

Autor:

Heinrich Keßler
Hornisgrindestraße 1
D-77767 Appenweier

Internet: <https://www.2000ff.de>



Maßnahmen

Projekt:

vereinbart / Datum:

Seite:

Nr.	AP	Was geschieht?	Wer macht es (mit wem?)	Womit?	Wann? Bis wann?	€	Erledigt? √	Hinweise



Vereinbarungen

Projekt

vereinbart / Datum

Seite:

Nr.	Inhalte der Vereinbarungen	Vereinbart mit / zwischen	Vereinbarung gültig bis	Vereinbarung eingehalten?



Entscheidungen / Festlegungen

Projekt

Datum

Seite

Nr.	Inhalte der Entscheidungen / Festlegungen	Entscheidung wurde getroffen von:	Die Entscheidung verpflichtet:	Entscheidung gültig bis:



Regeln / Spielregeln

Projekt

Vereinbart / Datum

Seite

Nr.	Regel / Spielregel	Vereinbart am:	Gültig bis:
	Ich halte mich insbesondere dann an die Spielregeln, wenn deren Einhaltung für mich unbequem ist.		
	Ich darf JA sagen.		
	Ich darf NEIN sagen.		
	Meine Meinung ist nicht richtiger oder falscher als die der Anderen.		
	Die Regeln / Spielregeln können mit Konsens aufgehoben werden.		



Regeln / Spielregeln

Projekt

Vereinbart / Datum

Seite

Nr.	Regel / Spielregel	Vereinbart am:	Gültig bis: